CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PROJETO PAVILHÃO INDUSTRIAL I

LOCAL: LINHA GUARANÍ -- ÁREA INDUSTRIAL

ÁREA: 625,00 m²

MUNICÍPIO: FLOR DO SERTÃO / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)									
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 9.426,50	2,23%	100,00	100,00								
2	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA - ABRIGO DE MATERIAIS	R$ 2.001,66	0,47%	100,00	100,00								
3	PISO GERAL	R$ 50.345,34	11,90%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
4	ACESSIBILIDADE EXTERNA	R$ 2.240,05	0,53%									100,00	100,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.442,27	0,34%			100,00	100,00						
6	FECHAMENTO DAS PAREDES	R$ 20.684,44	4,89%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
7	REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS	R$ 2.877,89	0,68%							50,00	50,00	50,00	100,00
8	ESQUADRIAS	R$ 18.754,25	4,43%							50,00	50,00	50,00	100,00
9	FORRO EM PVC	R$ 318,65	0,08%									100,00	100,00
10	TELHAMENTO	R$ 33.378,46	7,89%					33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 11.371,30	2,69%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
12	ESTRUTURAL	R$ 245.247,71	57,98%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00				
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 23.828,89	5,63%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
14	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R$ 430,56	0,10%					33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 605,60	0,14%									100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 422.953,57**	**100,00%**	22,03 %	26,94 %	29,27 %	12,49 %	9,27 %
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 93.169,22	R$ 113.934,59	R$ 123.785,39	R$ 52.840,91	R$ 39.223,45
TOTAL ACUMULADO (%)			**22,03 %**	**48,97 %**	**78,23 %**	**90,73 %**	**100,00 %**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 93.169,22**	**R$ 207.103,81**	**R$ 330.889,21**	**R$ 383.730,12**	**R$ 422.953,57**

Flor do Sertão (SC), julho de 2020.

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)