CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Flor do Sertão	Projeto de Pavimetnação Asfalto sobre Calçamento na Rua Terezinh	Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão - SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/22	2 04/22	3 05/22	4 06/22	5 07/22	6 08/22	7 09/22	8 10/22	9 11/22	10 12/22	11 01/23
1.	**Pavimentação Asfalto Sobre Calçamento na**	**530.732,34**	% Período:	23,08%	30,38%	28,31%	18,22%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.379,12	% Período:	100,00%										
1.2.	LIMPEZA	9.518,72	% Período:	54,77%	17,83%	27,40%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM 3 cm	211.637,24	% Período:	54,77%		45,23%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO CAPA 4 cm	291.325,59	% Período:		54,77%	17,82%	27,40%							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	8.058,25	% Período:				100,00%							
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	8.813,42	% Período:				100,00%							

Total: R$ 530.732,34

		1 03/22	2 04/22	3 05/22	4 06/22	5 07/22	6 08/22	7 09/22	8 10/22	9 11/22	10 12/22	11 01/23
Período:	%:	23,08%	30,38%	28,31%	18,22%							
	Repasse:	111.049,10	146.183,03	136.209,64	87.662,23							
	Contrapartida:	11.455,28	15.079,53	14.050,72	9.042,81							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**122.504,38**	**161.262,56**	**150.260,36**	**96.705,04**							
Acumulado:	%:	23,08%	53,47%	81,78%	100,00%							
	Repasse:	111.049,10	257.232,13	393.441,77	481.104,00							
	Contrapartida:	11.455,28	26.534,81	40.585,53	49.628,34							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**122.504,38**	**283.766,94**	**434.027,30**	**530.732,34**							

CARLINE JOICE HACKENHAAR: 03734136962

Assinado digitalmente por CARLINE JOICE HACKENHAAR: 03734136962
Data: 2022-02-03 13:38:50

Flor do Sertão/SC
Local

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
ART/RRT:

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIe Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	Município de Flor do Sertão

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 02/23
1.	**Pavimentação Asfalto Sobre Calçamento na**	**530.732,34**	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.379,12	% Período:	
1.2.	LIMPEZA	9.518,72	% Período:	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM 3 cm	211.637,24	% Período:	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO CAPA 4 cm	291.325,59	% Período:	
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	8.058,25	% Período:	
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	8.813,42	% Período:	

Total: R$ 530.732,34

Período:	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		
Acumulado:	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		

Flor do Sertão/SC
Local

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022
Data