PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

Obra: QUADRA ESPORTIVA SINTÉTICA
Área: 1134,00 m²
Local: FLOR DO SERTÃO

Referência de Preço: O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - JANEIRO 2022 (SEM DESONERAÇÃO)
CUB referente ao mês de Abril/2022 = R$ 2.470,83

BDI Adotado: **23,50%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total (R$)	% Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.059,45	2,28%	11.059,45	100,00%	-		-		-		-	
2	MOVIMENTO DE TERRA	-	0,00%	-	100,00%	-		-		-		-	
3	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	90.917,99	18,74%	18.183,60	20,00%	54.550,79	60,00%	18.183,60	20,00%	-		-	
4	PREPARO DA BASE E INSTALAÇÃO DO GRAMADO	210.992,98	43,50%	-		-		31.648,95	15,00%	-		179.344,03	85,00%
5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	141.988,13	29,27%	-		-		42.596,44	30,00%	42.596,44	30,00%	56.795,25	40,00%
6	DRENAGEM	15.772,81	3,25%	-		4.731,84	30,00%	-		11.040,97	70,00%	-	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.749,63	2,42%	-		-		5.874,81	50,00%	5.874,81	50,00%	-	
8	SERVIÇOS DIVERSOS	2.604,91	0,54%	-		-		-		-		2.604,91	100,00%
	Total Parcial			29.243,05	6,03%	59.282,64	12,22%	98.303,80	20,27%	59.512,22	12,27%	238.744,19	49,22%
	Total Acumulado	**485.085,90**		**29.243,05**	6,03%	**88.525,69**	18,25%	**186.829,48**	38,51%	**246.341,71**	50,78%	**485.085,90**	100,00%

Flor do Sertão, 11 de maio de 2022

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento