PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

Obra: Reforma Parte Inferior Centro de Idosos
Área: 355,77 m²
Local: FLOR DO SERTÃO

Referência de Preço: O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - ABRIL de 2024 (sem desoneração) **BDI Adotado:** **22,47%**

CUB referent 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total (R$)	% Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.135,59	0,85%	2.135,59	100,00%	-		-		-	
2	ABERTURAS	48.783,21	19,51%	36.587,41	75,00%	12.195,80	25,00%	-		-	
3	PISOS	53.987,72	21,60%	-		26.993,86	50,00%	26.993,86	50,00%	-	
4	ACESSIBILIDADE/BWC's	28.395,43	11,36%	-		-		14.197,72	50,00%	14.197,72	50,00%
5	PAREDES	53.811,64	21,52%	32.286,98	60,00%	10.762,33	20,00%	10.762,33	20,00%	-	
6	PINTURA	20.198,57	8,08%	-		-		-		20.198,57	100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.674,73	15,07%	-		7.534,95	20,00%	15.069,89	40,00%	15.069,89	40,00%
8	LIMPEZA FINAL	5.013,11	2,01%	-		-		-		5.013,11	100,00%
	Total Parcial			71.009,98	28,40%	57.486,94	22,99%	67.023,80	26,81%	54.479,29	21,79%
	Total Acumulado	**250.000,00**		**71.009,98**	28,40%	**128.496,92**	51,40%	**195.520,71**	78,21%	**250.000,00**	100,00%

Flor do Sertão, 25 de maio de 2024

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento