PREFEI

TURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTAO

Obra:  QUADRA ESPORTIVA SINTETICA
Area: B 1134,00 m?
Local: FLOR DO SERTAO -
Referéncia de Prego: O valor de materiaisle mao dg obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - JANEIRO 2022 (SEM DESONERACAO) BDI Adotado: 23,50%
CUB referente ao més de Abril/2022 = R$ 2.470,83
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ftem Descrigao Total (RS) % Obra Valor (R$)M . % Valor (R$)M = % Valor (R$)M = % Valor (R$)M = % Vahlnoers(:s) %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 11.059,45 2,28% 11.059,45 | 100,00% - - - -
2 MOVIMENTO DE TERRA - 0,00% - 100,00% - - - -
3 ESTRUTURA DE CONTENGAO 90.917,99 18,74% 18.183,60 20,00% 54.550,79 60,00% 18.183,60 20,00% - -
4 PREPARO DA BASE E INSTALAGAO DO GRAMADO 210.992,98 43,50% - - 31.648,95 15,00% - 179.344,03 85,00%
5 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 141.988,13 29,27% - - 42.596,44 30,00% 42.596,44 30,00% 56.795,25 40,00%
6 DRENAGEM 15.772,81 3,25% - 4.731,84 30,00% - 11.040,97 70,00% -
7 INSTALAGOES ELETRICAS 11.749,63 2,42% - - 5.874,81 50,00% 5.874,81 50,00% -
8 SERVICOS DIVERSOS 2.604,91 0,54% - - - - 2.604,91 100,00%
Total Parcial 29.243,05 6,03% 59.282,64 12,22% 98.303,80 20,27% 59.512,22 12,27% 238.744,19 49,22%
Total Acumulado 485.085,90 29.243,05 6,03% 88.525,69 18,25% 186.829,48 38,51% 246.341,71 50,78% 485.085,90 [ 100,00%

Flor do Sertdo, 11 de maio de 2022

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responsavel Técnico pelo orgamento



