PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTAO

Qbra: Calcada publica na Avenida Flor do Sertao
Area: 2.866,50 m?
Local: FLOR DO SERTAO B
Referéncia de Prego: O valor de materiais e m&o de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - ABRIL 2022 (SEM DESONERACAQ) BDI Adotado: 23,50%
) CUB (base sinduscon Chapecd) referente ao més de Maio/2022 = R$ 2.470,83
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Item Descrigao Total (R % Obra
v RS) i Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 890,09 0,30% 890,09 100,00% - - - -
2 MOVIMENTO DE TERRA - 0,00% - 100,00% - - - -
3 REMOCOES E REGULARIZACAO 2.371,89 0,79% 474,38 20,00% 474,38 20,00% 474,38 20,00% 474,38 20,00% 474,38 20,00%
5 PASSEIO PUBLICO 289.822,46 96,23% 43.473,37 15,00% 57.964,49 20,00% 57.964,49 20,00% 72.455,61 25,00% 57.964,49 20,00%
6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS 8.107,38 2,69% - - 2.432,21 30,00% 2.432,21 30,00% 3.242,95 40,00%

Total Parcial 44.837,83 14,89% 58.438,87 19,40% 60.871,08 20,21% 75.362,20 25,02% 61.681,82 20,48%

Total Acumulado 301.191,81 44.837,83 14,89% 103.276,70 34,29% 164.147,79 54,50% 239.509,99 79,52% 301.191,81 100,00%

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responsavel Técnico pelo orgamento

Flor do Sertdo, 7 de junho de 2022




