
Obra: BARRACÃO PRÉ MOLDADO COM COBERTURA METÁLICA
Área: 2100,00 m²
Local: FLOR DO SERTÃO

O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - Fevereiro de 2023 (sem desoneração) BDI Adotado: 22,55%
CUB referente ao mês de Março/2023 = R$ 2.671,09

Mês 5

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 MOVIMENTO DE TERRA -                  0,00% -                          100,00% -                          -                          -                          -                           

2 INFRAESTRUTURA 35.738,55       6,45% 35.738,55                100,00% -                          -                          -                          -                           

3 SUPERESTRUTURA 41.912,17       7,56% -                          41.912,17                100,00% -                          -                          -                           

4 COBERTURA 476.696,14     85,99% -                          238.348,07              50,00% 238.348,07              50,00% -                          -                           

Total Parcial 35.738,55                6,45% 280.260,24              50,56% 238.348,07              43,00% -                          0,00% -                           0,00%

Total Acumulado 554.346,86 35.738,55                6,45% 315.998,79              57,00% 554.346,86              100,00% 554.346,86              100,00% 554.346,86              100,00%

___________________________________
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento

Mês 3 Mês 4

Flor do Sertão, 4 de abril de 2023

Mês 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

Referência de Preço:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Total (R$) % Obra
Mês 1


