PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTAO

Obra: BARRACAO PRE MOLDADO COM COBERTURA METALICA
Area: - 2100,00 m?
Local: FLOR DO SERTAO
Referéncia de Prego: O valor de materiais e mao de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - Fevereiro de 2023 (sem desoneragao) BDI Adotado: 22,55%
i CUB referente ao més de Marco/2023 = R$ 2.671,09
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item Descri¢ido Total (R$) % Obra Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 LBE
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 MOVIMENTO DE TERRA - 0,00% - 100,00% - - - -
2 INFRAESTRUTURA 35.738,55 6,45% 35.738,55 100,00% - - - -
3 SUPERESTRUTURA 41.912,17 7,56% - 41.912,17 100,00% - - -
4 COBERTURA 476.696,14 85,99% - 238.348,07 50,00% 238.348,07 50,00% - -
Total Parcial 35.738,55 6,45% 280.260,24 50,56% 238.348,07 43,00% - 0,00% - 0,00%
Total Acumulado 554.346,86 35.738,55 6,45% 315.998,79 57,00% 554.346,86 100,00% 554.346,86 100,00% 554.346,86 100,00%

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responsavel Técnico pelo orcamento

Flor do Sertéo, 4 de abril de 2023




