PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTAO

Obra: Reforma Parte Inferior Centro de Idosos
Area: B 355,77 m?
Local: FLOR DO SERTAO
Referéncia de Preco: O valor de materiais e mao de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - ABRIL de 2024 (sem desoneragao) BDI Adotado: 22.47%
CUB referent 0
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
Item Descricao Total (R$) % Obra = = = =
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.135,59 0,85% 2.135,59 100,00% - - -
2 ABERTURAS 48.783,21 19,51% 36.587,41 75,00% 12.195,80 25,00% - -
3 PISOS 53.987,72 21,60% - 26.993,86 50,00% 26.993,86 50,00% -
4 ACESSIBILIDADE/BWC's 28.395,43 11,36% - - 14.197,72 50,00% 14.197,72 50,00%
5 PAREDES 53.811,64 21,52% 32.286,98 60,00% 10.762,33 20,00% 10.762,33 20,00% -
6 PINTURA 20.198,57 8,08% - - - 20.198,57 100,00%
7 INSTALACOES ELETRICAS 37.674,73 15,07% - 7.534,95 20,00% 15.069,89 40,00% 15.069,89 40,00%
8 LIMPEZA FINAL 5.013,11 2,01% - - - 5.013,11 100,00%
Total Parcial 71.009,98 28,40% 57.486,94 22,99% 67.023,80 26,81% 54.479,29 21,79%
Total Acumulado 250.000,00 71.009,98 28,40% 128.496,92 51,40% 195.520,71 78,21% 250.000,00 100,00%

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responsavel Técnico pelo orgamento

Flor do Sertdo, 25 de maio de 2024




